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Käsitteet ja määritelmät 
Vajaakäyttöaste 
Tunnusluku, joka ilmoittaa vapaana olevien tilojen prosentuaalisen osuuden tilakannas-
ta. Vajaakäyttöaste = 100 % - käyttöaste. 
Moduuli 
Itsenäinen rakennusosakokonaisuus, joka toimii suunnitteluperusteena mahdollistaen 
tilan muunneltavuuden. 
Kassavirtalaskelma 
Rahoituslaskelma, jolla tarkastellaan tilikauden tai erikseen määritetyn ajanjakson tu-
losta. 
Muuntojoustavuus 
Kiinteistön kyky muuttua erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Käyttöikä  
Käyttöikä tarkoittaa joko teknistä, taloudellista tai toiminnallisista syistä määräytyvää 
rakennuksen hyödyntämiseen käytettävää aikaa. 
PTS-suunnitelma 
Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, joka sisältää tiedot vuosittain toteutettavista 
kunnossapitotoimenpiteistä 
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1 Johdanto 
Kiinteistöyhtiön omistajan vuokralaismuutostöiden läpivienti on prosessi, jonka osapuo-
let ovat vuokraaja, vuokralainen, hankkeen projektipäällikkö ja urakoitsija. Näiden nel-
jän avaintekijän yhteensovittaminen ja tiedonkulun hallinta osapuolten kesken on yksi 
muutosprojektin haastavimmista osa-alueista. Tässä insinöörityössä keskitytään vuok-
ralaismuutoshankkeen laadun ja prosessin parantamiseen sekä tuotetaan asiakirja 
kiinteistöyhtiön muutostöiden laadun ja kustannusjaon määritykseen. 
Laatu muutostyöprojektissa tarkoittaa asioiden sujuvuutta, tiivistä yhteydenpitoa osa-
puolten välillä, aikataulujen pitävyyttä, kustannusennusteiden tarkkuutta sekä asiak-
kaalle tuotettavaa palvelua. Insinöörityössä käydään läpi, miten parannetut toimintata-
vat ja rakentamisen ratkaisut edesauttavat laadun tuottamista, kiinteistön arvon säilyt-
tämistä ja hyvän asiakaspalvelukokemuksen tekemistä. Jotta laatuun vaikuttavia rat-
kaisuja pystyään ohjaamaan, tulee kaikkien projektiin osallistuvien henkilöiden ymmär-
tää lähtökohdat, jolla laatua voidaan tuottaa. Insinöörityön yhteydessä laadittava laatu-
taso- ja kustannusjakoliite tulee olemaan hyvä työkalu vuokralaismuutosprojektien laa-
dullisessa ohjaamisessa. 
Laatutaso- ja kustannusjakoliite on työkalu ja osa toimintajärjestelmää kiinteistövuok-
rauksessa. Asiakirjaan on koottu tyypillisen toimistokiinteistöön tehtävien PTS-töiden, 
vuokralaismuutoksen rakennustöiden ja siihen liittyvien asioiden sisältö sekä määritelty 
muutostöiden kustannusjako kiinteistöyhtiön omistajan ja asiakasyrityksen välillä. Kiin-
teistöyhtiön vuokrauksesta ja ylläpidosta vastaavat henkilöt täyttävät asiakirjaan tarvit-
tavat tai asiakkaan kanssa sovitut muutostyöt, sekä määrittävät kustannuksista vastuul-
lisen tahon kullekin projektiin liittyvälle osiolle. Kiinteistöyhtiön omistajan laatiman vuok-
rasopimuksen liitteenä tämä asiakirja määrittää, mitä muutostöistä on sovittu ja missä 
laajuudessa sekä miten kustannusjako muodostuu sopimusosapuolten kesken. 
Asiakirja helpottaa kiinteistövuokrauksen arkea, koska siihen on etukäteen lueteltu tyy-
pilliseen vuokralaismuutostyöhön liittyvät asiakokonaisuudet ja kustannusjaon vastuu-
alueet. Jatkossa vuokrauksesta vastaavien tahojen ei tarvitse joka kerta vuokralais-
neuvotteluissa käydä läpi arkkitehdin laatimaa teknisen rakennustyöselostuksen sisäl-
töä ja miettiä, mitä kaikkea vuokralaismuutostöiden sisältöön kuuluu. Sovittavia asioita 
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on helpompi jättää asiakirjasta yhteisesti sopimalla pois ennemmin kuin yrittää muistaa, 
mitä siihen pitäisi lisätä. 
Asiakirja rakennetaan siten, että se ohjaa sopimusosapuolia, eli omistajaa ja vuokra-
laista määrittämään tilat etukäteen sovitun kaavan mukaan. Kiinteistöyhtiön toimistotilat 
on alun perin rakennettu noudattamaan moduulijakoa tiloissa ja kaikki muutostyöt pyri-
tään tekemään siten, että tilan muuntojoustavuus säilyy myös tulevaisuudessa. Vuok-
ralaismuutoksissa tätä ennalta suunnitteluperusteena ollutta moduulijakoa ja muunto-
joustavuuden periaatetta ei saa rikkoa ilman pätevää syytä. Asiakirja tarkentaa ennalta 
kiinteistöyhtiön määrittämät rakennusmateriaalit ja ohjaa tilasuunnittelua muuntojousta-
vuuden mukaiseen muottiin. 
Laatutaso- ja kustannusjakoliite toimii myös muutostyöhanketta kilpailutettaessa. Täy-
tettyyn asiakirjaan on määritetty kustannusjako jokaiselle muutostyöhön liittyvälle asial-
le, jolloin asiakirja voidaan antaa urakkatarjouskilpailun yhteydessä urakoitsijoille urak-
kalaskennan tueksi. Urakkatarjoukset pystytään pyytämään suoraan sovitulla kustan-
nusjaolla. Asiakirjan erittelyn ja saatujen tarjousten avulla kiinteistöyhtiön omistaja pys-
tyy palveluna tarjoamaan asiakasyritykselle lisätöinä heille kuuluvat vuokralaismuutok-
seen liittyvät työt. Laatutaso- ja kustannusjakoliite pystytään liittämään myös urakoitsi-
jan kanssa laadittavaan urakkasopimukseen, jolloin työselitysten ja urakkalaskenta-
suunnitelmien kanssa se auttaa tarkentamaan urakan sisältöä ja laajuutta. Asiakirjan 
tarkennuksien avulla pystyään määrittämään tarkasti, mitä rakennuttaja on urakoitsijal-
ta ostamassa sekä mitä urakoitsijan on tarkoitus sopimuksen mukaan tehdä. 
1.1 Työn tavoite ja sisältö 
Insinöörityön tavoite on luoda asiakirja, jonka avulla kiinteistöyhtiön uusien vuokralais-
ten tulevien toimistotilojen muutostyöprosessi helpottuu ja selkeytyy. Asiakirjasta on 
tarkoitus luoda niin selkeä, että toimistotiloja vuokraavat henkilöt osaavat käyttää asia-
kirjaa uusien asiakkaiden kanssa. Käytettävästä työkalusta tulee saada sisällöltään 
kuitenkin sen verran tekninen, että muutostöistä vastaavat tahot, eli hankkeen projekti-
päällikkö ja urakoitsija tietävät, mitä toimistomuutoksen töistä on sovittu tehtäväksi ja 
mitkä materiaalit tilaan on määritelty.  
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Laatutaso- ja kustannusjakoliitteeseen kootaan kohdekiinteistön toimitilamuutokselle 
olennaiset rakennus- ja talotekniset asiat sekä määritetään jokaiselle rakennusosalle 
laatutaso tai määrä. Rakennusosien ja laatutason määritystä ohjaa kohdekiinteistölle 
laaditut rakennustapaselostukset, muutostöiden kohteena olevien tilojen vaatimat PTS-
työt sekä kiinteistön asettamat ehdot tilan muunto- ja käyttöjoustavuuden säilyttämisel-
le. 
Vuokralaismuutosten laatutaso- ja kustannusjakoliitteen laadinnan lisäksi insinöörityös-
sä avataan taustoja asiakirjan laadinnalle sekä käydään läpi kiinteistöön tehtävien 
PTS-töiden tuottama hyöty omistajan ja vuokralaisten näkökulmasta. Työssä käydään 
läpi, miksi vuokralaismuutosprosessin laatua ja prosessia pitää kehittää jatkuvasti ja 
mitä tavoitteita asiakirja auttaa saavuttamaan.  
1.2 Työn rajaukset 
Insinöörityössä käsitellään syitä ja perusteita laatutaso- ja kustannusjakoliitteen laadin-
taan sekä pohditaan, millä tavalla asiakirjan laadinta auttaa vuokralaismuutostöiden 
prosessin laadun parantamista, tiedonkulun helpottamista, kustannusten ennustetta-
vuutta sekä ylimääräisten kulujen välttämistä. Työssä käydään läpi myös, miten toimis-
ton muuntojoustavuuden säilytys ohjaa muutostöiden prosessia, tilojen rakentamista 
sekä jatkojalostusta. 
Insinöörityö ei perehdy syvällisesti PTS-töiden rakennustekniikkaan, mutta siinä ava-
taan syitä siihen, miksi PTS-töitä tehdään ja miten se hyödyttää kiinteistön omistajaa ja 
tulevaa vuokralaista.  
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2 Laatutaso- ja kustannusjakoliitteen laadinta ja kokoaminen 
2.1 Tarpeen määritys ja syy asiakirjan laadinnalle 
Kiinteistöyhtiön omistajan organisaatiossa vapaiden toimitilojen vuokrauksesta vastaa 
vuokrausmyyntiin erikoistunut yksikkö. Yksikön tehtävä on hankkia asiakkuuksia ja 
solmia vuokrasopimuksia toimitiloja etsivien yritysten kanssa. Yhtenä osana vuokraso-
pimuksen laadintaa on sopia vuokralaisen kanssa, millaiset tilat heille tullaan teke-
mään. Tiimin ihmiset ovat ammattilaisia omalla alallaan, eli myynnissä ja vuokraukses-
sa, eivät rakentamisessa.  
Nykypäivänä, ajan hermoilla ja jatkuvassa kiireessä työskennellessä, myyntiorganisaa-
tion on saatava lukittua kaupat vuokralaiseksi tulevan yrityksen kanssa mahdollisim-
man nopeasti, tai vuokralainen saattaa siirtyä kilpailevan kiinteistöyhtiön tiloihin vuokra-
laiseksi. Myyntiorganisaation on määritettävä vuokrasopimuksen sisältö ja sovittava 
vuokralaisen kanssa, millaiset tilat heille tehdään. Usein myyjillä on apuna erikseen 
hankittu sisustussuunnittelija, joka laatii tulevista tiloista alustavan pohjakuvan. Suunni-
telma määrittää tulevan tilan koon, alustavat huonejaot sekä lattiamateriaalit. Neliöt, 
huonejaot ja niiden sijainti ovat asioita, jotka määrittävät suurilta osin muutostöiden 
kustannuksia. Sisustussuunnitelma liitetään vuokrasopimuksen liitteeksi, ja suunnitel-
man pohjalta vuokralainen voi jatkaa omaa tarkemman sisustussuunnitelmansa laadin-
taa.  
Myyjien laatima vuokrasopimus määrittää tarkasti sopimuksen alku- ja loppumispäivän, 
tilan käyttötarkoituksen sekä vuokraukseen, vakuuteen, vuokrankorotuksiin sekä vuok-
ra-aikaan liittyvät asiat. (Liikehuoneiston vuokrasopimus 2016: 1). Aikaisemmin tilojen 
tulevien muutostöiden sisällön ja laajuuden määritys on jäänyt sisustussuunnittelijan 
laatiman suunnitelman varaan. Alustava sisustussuunnitelma määrittää työn laajuuden 
neliöiden ja tilaa jakavien seinien avulla. Usein suunnitelmasta jäävät kuitenkin puuttu-
maan käytettävät materiaalit ja värit sekä muu rakentamiseen olennaisesti liittyvä sisäl-
tö.  
Osasyynä tarkempien määrityksen tekemättä jättämiseen on vakiintunut toimintatapa. 
Ennen vuokrasopimuksen laadintaa ja allekirjoitusta myyjä kiertää asiakasyrityksen 
kanssa kiinteistöyhtiön valmiissa tiloissa ja esittelee muiden vuokralaisten valmiita tilo-
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ja. Esittelykierroksilla myyjä näyttää, millaiset tilat vuokralaiselle tullaan rakentamaan. 
Sopimuskumppanit eivät kuitenkaan laadi tarkempia selostuksia ja suunnitelma muu-
tostöiden tavoiteltavasta sisällöstä, koska laatutaso on käyty läpi esittelykierroksella. 
Työskennellessäni lukuisissa asiakasmuutostyöprojekteissa projektipäällikkönä vas-
taani on tullut toistuvasti muutama asia, jotka vaikeuttavat hankkeen vetäjän työtä ja 
prosessin hallintaa. Ongelmaksi on muodostunut tiedonsiirto myyntiorganisaation ja 
muutostöistä vastaavan tahon välillä sekä muutostöiden tarkan sisällön määritys.  
Eteeni on tullut tilanteita, joissa myyjä ja tuleva vuokralainen ovat sopineet muutostöi-
hin liittyvistä asioista, ja sovittuja asioita ei ole kirjattu tai niitä ei ole osattu kuvata tar-
peeksi tarkasti vuokrasopimukseen. Vuokrasopimuksessa sovitulle muutostyöhank-
keelle laaditaan budjetti alustavilla suunnitelmilla sekä tiedossa olevilla muutostyön 
yksityiskohdilla. Kustannusten lisäksi muutoksen laajuus sekä töiden sovittu laatutaso 
määrittävät aikataulun muutostyölle. Puutteet muutostöiden sisällön määrityksessä 
aiheuttavat ongelmia projektin molemmille tärkeille elementille, budjetille ja aikataululle.  
2.2 Asiakirjan kokoaminen ja sisältö 
Laatutaso- ja kustannusliite (liite 1) tullaan jatkossa liittämään kiinteistöyhtiön omistajan 
laatimien vuokrasopimusten liitteeksi, joten asiakirjassa tulee olla kaikki olennaiset tie-
dot, joissa määritetään vuokraaja, kiinteistö, vuokralainen, tilatunniste sekä tilan koko. 
Nämä tiedot ovat asiakirjan alussa, jotta asiakirjan käyttäjä tietää suoraan, mikä kohde 
tai asiakas on kyseessä. 
Sivuttaissuunnassa asiakirjan voi jakaa kolmeen eri osaan: rakennusosan määrityk-
seen, kustannusjakoon sekä rakennusosan tarkempaan kuvaukseen. 
Ensimmäisenä vasemmalta asiakirjassa on rakennusosan määritelmä, jossa ilmoite-
taan muutostyötä käsittelevä asia, esimerkiksi huoneiden väliset umpiseinät.  Keskim-
mäisenä taulukossa on asiakirjan yksi olennaisemmista osista, eli muutostöiden kus-
tannusjaon määritys. Vuokrasopimuksissa on pääsääntöisesti kaksi kumppania: vuok-
ranantaja ja vuokralainen. Muutostöiden kustannusjaon määritys kertoo, kenen kustan-
nuksella kyseessä olevan kohdan työ tehdään.  
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Asiakirjan oikeassa reunassa asiakirjassa on rakennusosan tarkempi kuvaus sekä 
muut mahdolliset täsmennykset. Täsmennykseen on koottu tarkempi tekninen tieto 
rakennusosasta. Perusajatuksena täsmennyksessä on ollut, että ensin tarkennetaan, 
millainen rakennusosa on kyseessä, minkä jälkeen täsmennetään rakennusosan tar-
kemmat yksityiskohdat. Esimerkiksi huoneiden välisistä umpiseinistä täsmennetään 
että ne ovat väliseinäelementtejä; tämä tieto palvelee myyjää ja vuokralaista. Täsmen-
nyksen jälkeen sulkeisiin lisätään väliseinäelementin tarkemmat tiedot, jotka palvelevat 
vuokralaismuutoksen tekijää. 
Laatutaso- ja kustannusliitteen runko on koottu noudattelemaan samaa kaavaa kuin 
arkkitehdin kiinteistöyhtiölle laatima rakennustapaselostuksen rakennusosien järjestys. 
Asiakirjan tarkennetut tiedot on koottu samasta asiakirjasta sekä kiinteistölle laaditusta 
sähkötöiden korjausselostuksesta. Kyseessä olevat rakennustapaselostukset sisältävät 
rakentamiseen liittyvää teknistä tietoa toteutuksesta ja materiaaleista. Rakennustapa-
selostuksen ja sähkötöiden korjausselostuksen PTS-töiden sisältöä käydään tarkem-
min läpi luvussa 5.  
Rakennustapaselostusten tekninen tieto on tärkeää rakennuttajalle, hankkeen projekti-
päällikölle sekä rakennusurakoitsijalle. Täsmennysten avulla urakkasopimuksiin pysty-
tään määrittämään tarkka työn ja toteutuksen sisältö. Tarkat täsmennykset eivät kui-
tenkaan palvele kiinteistöyhtiön omistajan myynti-organisaatiota tai tulevaa asiakasta. 
Pääsääntöisesti heitä kiinnostavat enemmän tulevien tilojen tilanjako ja pintamateriaa-
lit.  
Asiakirjan yksi perusajatuksista on se, että työkalun tulee olla tarpeeksi kevyt, selkeä ja 
ymmärrettävä. Laatutaso- ja kustannusliitettä laadittaessa tuli huomioida, että asiakir-
jaan ei laiteta liikaa teknistä tietoa, jotta työkalun käyttäjät eivät koe asiakirjaa liian ras-
kaaksi asiaksi laatia ja täyttää. Asiakirjan yksi tärkeimmistä seikoista on se, että sitä 
voivat ja pystyvät käyttämään myös ne työntekijät ja asiakkaat jotka eivät ole rakenta-
misen ammattilaisia. Asiakirjaa kootessa työselostusten ja saneerausohjeiden sisältö 
tuli tiivistää siten, että määritettävän asian kohdalla tarkennus on selkeä mutta silti 
mahdollisimman informatiivinen. 
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3 Vuokralaismuutostyöprojektien laadun parannus  
3.1 Laatu käsitteenä 
Laatutaso- ja kustannusliitteen laadinta on yksi askel eteenpäin vanhojen toimintatapo-
jen muokkaamisessa ja prosessin uudelleensuunnittelussa. Asiakirja edesauttaa pro-
jektin toimintaa ja toimii oleellisena osana hanketta. Asiakirjan tuoma arvo hankkeen 
laadulle tulee olla jokaisen hankkeen osallistuvan ymmärtää. Tiedostamalla laadun 
merkitys työntekijät eivät tuota huonoa laatua. Projektin henkilöstön kehittäminen ja 
kouluttaminen asiakirjan käyttöön on tärkeää, jotta osapuolet ymmärtävät työkalun 
tuoman laatu-aspektin projektissa. Laadukas lopputulos syntyy osaltaan myös siten, 
että kaikki projektin osapuolet ymmärtävät hankkeen tavoitteet. (Pussinen ym. 1998: 
9.) 
Toiminnan uudelleensuunnittelun, toimintatapojen kehittäminen ja parantaminen ovat 
tärkeitä elementtejä, kun halutaan edetä kohti toimivaa prosessia. Vuokralaismuutos-
projektit ovat aina asiakkaan näköisiä. Kahta samanlaista projektia ei ole, jolloin muu-
tostyöprojektin toiminnan asettaminen kaavamaiseen toimintaprotokollaan on vaikeaa. 
Projekteissa toistuu kuitenkin pääsääntöisesti ennakkoon tiedossa olevat rakennutta-
misen ja rakentamisen elementit. Luomalla toimivan järjestelmän näille elementeille ja 
kehittämällä niitä jatkuvasti on hankkeilla mahdollisuus pyrkiä koko ajan paremmin toi-
mivaan prosessiin. 
Laadun parannus kaikilla projektin osa-alueilla on oltava vuokralaismuutosprojektien 
yksi lähtökohdista ja tavoitteista, jotta hanke saadaan etenemään suunnitellusti ja bud-
jetissa tulee laatua parantaa asteittain, aina parempaan suuntaan. Kaizen-
tuotantofilosofia perustuu toiminnan jatkuvaan parantamiseen, sen mukaan yritysten ja 
sen henkilöstön tulee parantaa toimintojaan hieman joka päivä. Jatkuva parantaminen 
tarkoittaa uusien suorituskykytavoitteiden asettamista ja pienten ongelmien päivittäistä 
ratkaisemista. (Pussinen ym. 1998: 9.) 
Kuviossa 1 esitetty reengineering eli toiminnan uudelleensuunnittelu puolestaan aset-
taa kyseenalaiseksi koko tavan toimia projektissa. Asioiden uudelleen miettiminen pa-
kottaa ajattelemaan, miksi asioita tehdään ja miksi ne tehdään nykyisellä tavalla. Ylei-
sellä tasolla voi todeta, että kertarysäyksellä tapahtuvaa kehitystä seuraa jatkuvan pa-
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rantamisen vaihe, jota seuraa uusi kertarysäys. Samaa periaatetta voi käyttää myös 
laadunparantamisessa. (Pussinen ym. 1998: 9.) 
 
 
Kuvio 1. Toimintatapojen ja laadun kehittäminen on pienien ja suurien askelten vuorottelua 
(Pussinen ym. 1998: 9). 
3.2 Prosessin kehitys 
Asiakirja antaa sen käyttäjälle mahdollisuuden varmistaa prosessille asetettujen tavoit-
teiden ja vaatimusten toteutumisen. Asiakirjan käyttö ohjaa muutostyöprosessia jatku-
vasti parempaan suuntaan, jolloin vuokralaismuutosprojektin aikataulu ja kustannukset 
ovat paremmin ennustettavissa. Laadun parantaminen projektin käynnistämisen vai-
heessa luo edellytyksen myös muille aikaansaannoksille ja parannuksille projektin si-
sällä. Esimerkiksi väärin arvioitujen aikataulujen puuttumisen johdosta pystytään rea-
goimaan rakentamisen laadun parantumiseen sekä ennalta ehkäisemään pitkiä virhe- 
ja puutelistoja. 
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Jälkitöiden väheneminen osaltaan varmistaa hanke-aikataulujen pitävyyttä ja lisää kiin-
teistö yhtiön arvoa vuokralaisen näkökulmasta, kun tilat voidaan ottaa vastaan valmii-
na, ilman pitkiä puutelistoja. Kuviossa 2 on havainnollistettu, miten virheettömään toi-
mintaan pyrkiminen hektisessä muutostyöprojektissa mahdollistaa hankkeiden lyhyet 
aikataulut, toiminnan tehokkuuden, joustavuuden sekä mahdollisuuden reagoida vuok-
ralaisen tarpeeseen mahdollisimman nopeasti. (Pussinen ym. 1998: 10.) 
 
Kuvio 2. Laatu luo varmuutta toimitukseen ja nostaa tuottavuutta. Systemaattinen kehitystyö 
laatu-ajattelussa luo pystyvää kilpailuetua organisaatiolle (Pussinen ym. 1998: 10). 
Prosessin parantamisen kautta päästään kiinni paremmin myös vuokralaismuutospro-
jektien rakennuskustannuksiin sekä budjettiin. Laatutaso- ja kustannusliitteessä on 
ennalta määritetyt esimerkkikiinteistössä käytettävät kustannustehokkaaksi ja muunto-
joustaviksi todetut rakennusosat ja tarvikkeet. Etukäteen tiedossa olevat rakennusosat 
antavat hankkeen projektipäällikölle tiedon, jonka avulla hän voi laatia rakennustöiden 
alustavan kustannusarvion ja määrittää hankkeen budjetin. Vuokralaismuutosprojektin 
kustannusvastuiden ja rakennusosien laatutason määritys projektin alussa antaa hank-
keen vetäjälle hyvän kivijalan projektin onnistumiselle.  
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4 Vuokralaismuutosprojektin toiminnan prosessointi kustannustehok-
kaaksi ja houkuttelevaksi asiakkaan silmissä 
4.1 Asiakaspalvelu osana prosessin kehitystä 
Kaikkien osapuolten, jotka liittyvät vuokralaismuutosprojektiin, tulee ymmärtää, että 
huolelliset lähtötiedot ja niiden täyttäminen asiakirjaan ovat olennainen osa hankkeen 
onnistumista. Laatutaso- ja kustannusliitteeseen vastuualueittain merkatut asiat määrit-
tävät kustannusjaon kiinteistöyhtiön omistajan ja vuokralaisen välillä. Tehtäväksi määri-
tetyt rakennusosat laaditun pohjakuvan kanssa määrittävät koko hankkeen budjetin. 
Kiinteistön vastuulla olevien rakennusosien määrä ja laatu määrittää kiinteistöyhtiön 
omistajan osuuden hankkeen kustannuksista. Kiinteistöyhtiön omistajan asiakaspalve-
lumallin mukaan vuokralaiseksi tulevalle asiakkaalle tarjotaan kaikki vuokralaismuutok-
seen liittyvät rakennustyöt huolimatta siitä, onko hankinta ja kustannus vuokralaisen 
vastuulla.  
Vuokralaismuutoshankkeen projektipäällikkö pystyy laatimaan tarjouspyyntöasiakirjat 
noudattelemalla laatutaso- ja kustannusliitteen kustannusjakoa. Tällä tavalla toimiessa 
rakennuttaja saa urakkatarjouspyynnöt urakoitsijoilta valmiiksi eriteltynä, halutulla jaot-
telulla. Osana kiinteistöliiketoimintaa ja asiakaspalvelua kiinteistöyhtiön omistaja saa 
tarjottua vuokralaisen vastuulla olevat työt valmiiksi kilpailutetuilla hinnoilla. Kilpailutet-
tujen hintojen avulla vuokralainen voi päättää, hankkiiko se rakennustyöt kiinteistöyhti-
ön omistajan kautta vai ostaako se palvelun jotain muuta kautta.  
4.2 Ennakkoon suunniteltu muutostyö edesauttaa vuokrasopimuksen syntyä 
Toimitilamarkkinoille on tyypillistä, että tietty osuus kiinteistöyhtiön tiloista on tyhjillään. 
Tilojen tyhjillään olemisen selittää osaltaan vallitseva markkinatilanne ja kova kilpailu 
vuokralaisista. Toimitilamarkkinoita tutkivat taloustieteilijät, kuten Silmans, Gorgel ja 
Shilling ovat sitä mieltä, että kiinteistön omistajat pitävät tarkoituksella osaa toimitiloista 
tyhjillään. Kysynnän kasvaessa voimakkaasti he voivat tarjota vapaita tiloja heti käyt-
töön ja vastavuoroisesti pyytää tiloista korkeampaa vuokraa. Silmansin, Gorgelin ja 
Shillingin mukaan vajaakäyttöaste toimitiloissa näissä tapauksissa on 2–11 %. (ks. 
Miettilä & Olkkonen 1993: 80–81.)  
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Taulukossa 1 esitetyn Newsec Oy:n laatiman kiinteistöjen markkinatutkimuksen mu-
kaan pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste on 4–20 % (Newsec markki-
nakatsaus 2015: 10). 
Taulukko 1. Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vuokrataso ja vajaakäyttöasteet syksyllä 2015 
(Newsec markkinakatsaus 2015: 8). 
 
Newsecin laatiman taulukon vajaakäyttöasteesta voidaan tehdä tulkinta, että toimitila-
markkinoilla on tällä hetkellä ostajan markkinat eikä kyseessä ole kiinteistönomistajien 
rakentama puskuri uusia vuokralaisia varten. Kilpailu uusista vuokrasopimuksista on 
tiukkaa, ja päätös sopimuksen allekirjoittamisesta voi olla kiinni pienistä asioista, kuten 
vuokralaismuutostöiden kestosta ja mahdollisuudesta muuttaa uusiin tiloihin mahdolli-
simman nopeasti. Etulyöntiasemassa on se kiinteistöyhtiö, joka pystyy tarjoamaan tilat 
valmiiksi tehtyinä mahdollisimman nopeasti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toi-
mitilamarkkinoilla on vahvoilla kiinteistöyhtiö, jonka vuokralaismuutostöiden prosessi on 
valmiiksi tuotteistettu ja etukäteen mietitty. 
Toimitiloihin tehtävissä vuokralaismuutosprojekteissa muutostöiden kestoa osaltaan 
tahdistaa tilauksesta tehtävien rakennusosien toimitusajat. Kiinteistön toimistomuutok-
sen kalliimmat rakennusosat, kuten keittiöt, lasi- ja väliseinäelementit sekä lattiamateri-
aalit, on etukäteen kilpailutettu ja ne on määritetty kiinteistön perustasoksi. Etukäteen 
kilpailuttamalla päästään rakennusosien hintatasoon ja toimitusaikoihin käsiksi. Vuok-
rasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja heti, kun toimitilan lopullinen pohjakuva on 
valmistunut, saadaan pisimmillä toimitusajoilla olevat rakennusosat tilaukseen. Tilan-
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teessa, jossa moduulijakoiseen toimistotilaan ei tehdä muuta kuin muutetaan toimisto-
huonejako ja vaihdetaan lattiamateriaalit uusiin, pystytään muutostyön aikataulua pie-
nentämään, koska kilpailutusta rakennusosista ei tarvitse tehdä.  
Samaan periaatteeseen perustuu myös toimitilamuutoksia tekevien urakoitsijoiden kil-
pailutus etukäteen. Muutostöiden urakoitsijavalinnat kilpailutetaan aina tasaisin vä-
liajoin uusiksi, mutta jokaisen muutostyön takia ei järjestetä uutta urakkatarjouskilpai-
lua. Kiinteistöyhtiön omistaja käyttää hyväksi ja kustannustehokkaaksi havaittuja ura-
koitsijoita ja tekee heidän kanssaan yhteistyötä, jotta vuokralaismuutostyöt saadaan 
tehtyä nopeasti ja kustannustehokkaasti. Riskinä rakennuttamisessa ilman urakkakil-
pailua on urakoitsijan hintatason nosto. Tätä riskiä pystytään hallitsemaan seuraamalla 
toimistomuutosprojektien keskineliöhintoja sekä toteutuneita kustannuksia.  
Kiinteistöliiketoiminnan perusajatuksena on luoda lisäarvoa tuottavia palveluita kiinteis-
tön käyttäjille ja sitä kautta ohjata tuottoja kiinteistöyhtiön omistajille. Tästä syystä myös 
kiinteistönomistajan intressissä on muutostyön mahdollisimman lyhyt kesto. Pääkau-
punkiseudun tuottovaatimus toimitiloille on 6–10 %. Jokainen viikko tai kuukausi, jonka 
tila on pois vuokrattavien neliöiden määrästä, vaikuttaa menetetty vuokratulo kiinteis-
tönomistajan kassavirtaan. Liitteessä 2 ja 3 on esitetty esimerkkilaskelmat, jossa tyhjä-
nä olevaan toimitilaan on tulossa vuokralainen. Laskelmissa on esitetty, miten viiden 
vuoden vuokrasopimuksen kassavirtaan vaikuttaa, mikäli vuokralaismuutostöiden aika-
taulua pystytään tiivistämään yhdellä kuukaudella ja vuokralainen pääsee muuttamaan 
tiloihin sisälle yhtä kuukautta aikaisemmin. Jäännösarvoa laskelmassa ei ole huomioi-
tu, koska kiinteistöä ei ole tarkoitus myydä vuokrasopimuksen päätyttyä. (Siikala 2000: 
276–279.) Tilan bruttovuokrien on huomioitu sisältävän ylläpidon kustannukset (New-
sec markkinakatsaus 2015: 8). 
Kassavirran nykyarvo, kun tilat ovat vuokrattuina 5 x 12 kk = 1.714.286 € (liite 2) 
Kassavirran nykyarvo, kun tilat ovat vuokrattuina 11 kk + 4 x 12 kk = 1.685.714 € (liite 
3) 
1.714.286 € −  1.685.714 €  = 28.571 € 
Tilanteissa, jossa vuokralaisen muutto uusiin tiloihin on kiinni vain siitä, että uudet tilat 
valmistuvat mahdollisimman nopeasti, on kiinteistöyhtiöllä mahdollista saada vuokratu-
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loa 28.571 € enemmän kuin tapauksissa, joissa muutostyöt kestävät kuukauden pi-
dempään. Kiinteistöyhtiössä vuokralaismuutoksia tehdään vuodessa monia. Mikäli jo-
kaisen muutostyöprosessin aikataulusta pystytään tinkimään muutama viikko valmis-
tumisen ajankohtaa aikaisemmaksi, on hyöty vuokrasaatavina kiinteistöyhtiön omistajil-
le merkittävä.  
Vuokralaisen muutto uusiin tiloihin ei välttämättä aina ole kiinni muutostöiden valmis-
tumisesta. Muuton tahdistajana ja vuokranmaksun aloituksella voi olla monia muuttujia, 
kuten vanhojen tilojen vuokrasopimus tai vuokralaisyrityksen laajentuminen yritysoston 
kautta. Vuokranantajana kiinteistöyhtiön omistaja pystyy kuitenkin tarjoamaan nopeaa 
reagointia muutostöihin ja siihen liittyvään rakennusprojektiin, jolloin mahdollisuus uu-
siin tiloihin muuttamiseen tapahtuu nopeammalla tahdilla kuin kilpailevalla kiinteistöyh-
tiöllä. 
4.3 Sovitut päivämäärät sitovat hankkeen kulun ja kustannukset 
Vuokralaismuutosten rakentamisen päämäärä on toteuttaa hankkeet sopimusasiakirjo-
jen mukaisesti. Rakentamisen laadulla hankkeissa tarkoitetaan kustannus- ja aikataulu-
tavoitteiden saavuttamista, työn tekemisen turvallisuutta, suunnitelmien sopimuksen 
mukaisuutta sekä lopputuotteen sopimuksen mukaisuutta, niin ulkonäön kuin toiminnol-
lisuudenkin osalta. Onnistuneella tuotannonsuunnittelulla pystytään varmistumaan 
hankkeelle asetettujen tavoitteiden täyttyminen (Pussinen ym. 1998: 11). 
Laatutaso- ja kustannusliitteen yksi eduista on muutostyöprosessin nopeuttaminen heti 
hankkeen alussa. Asiakirjaan kirjatut suunnitelmien toimittamisen päivämäärät ja en-
nakkoon määritetyt rakennusosat auttavat vuokralaista ymmärtämään, milloin tarvitta-
vat suunnitelmat pitää toimittaa sekä miten ja millaisilla materiaaleilla tulevat tilat tul-
laan rakentamaan. Samaan asiakirjaan on myös määritetty normaalista muutostyöstä 
poikkeavat asiat, kuten ylimääräiset pistorasiat ja seinävahvikkeiden määrät. Kun asiat 
ovat kirjattu ja sovittu etukäteen, voivat muutostöistä vastaavat tahot keskittyä raken-
nusprojektin eteenpäin viemiseen, eikä muutostöiden aloitus veny puuttuvien lähtötieto-
jen odottelun johdosta.  
Tyypillinen aikatauluun ja rakennustöiden laatuun vaikuttava riski vuokralaismuutos-
töissä on vuokralaisen vastuulla olevien, tuotantoon menevien tilasuunnitelmien ja de-
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taljien laadinnan viivästyminen tai suunnitelmien lähtötietojen toimittamisen viivästymi-
nen kiinteistöyhtiön omalle suunnittelutiimille. Lähtötietojen puuttumisen johdosta ra-
kennustyöt eivät pääse etenemään suunnitellusti, jolloin etukäteen sovittu rakennustöi-
den aikataulu vaarantuu ja ohjelman mukaisia töitä joudutaan tekemään kiireellä ja 
ylitöinä. Kiire aiheuttaa työmaalla aina riskin, että töitä pyritään saamaan valmiiksi ra-
kentamisen laadun tasosta tinkimällä.  
Vuokrasopimuksissa kiinteistöyhtiön omistaja sitoutuu rakentamaan vuokralaisien tilat 
suunnitelmien mukaiseksi määrättyyn päivämäärään mennessä. Lähtötietojen puuttu-
minen vaarantaa valmistumispäivän, jolloin rakennuttajan on maksettava korvausta 
urakoitsijalle ylitöinä tehtävistä töistä. Jotta lähtötietojen puuttuminen ei konkretisoituisi 
kiinteistönomistajan riskiksi ja aiheuttaisi kustannusten nousua hankkeelle, laatutaso- 
ja kustannusliitteeseen on määritetty päivämäärät suunnitelmien toimittamiselle. Sovitut 
päivämäärät sitovat osapuolet toimittamaan suunnitelmat tai antamaan lähtötiedot 
suunnittelulle ajoissa. Mikäli vuokralaisesta riippuvat lähtötiedot venyvät, tiedostavat 
molemmat sopimusosapuolet, että muutostöistä ei pystytä tekemään sovitussa aikatau-
lussa. Kiinteistönomistajalla on tässä tapauksessa työkalut vaatia vuokralaiselta lisäai-
kaa muutostöiden tekemiseen, tai mikäli lähtötietojen viivästyminen aiheuttaa painetta 
kustannusten nousulle, on omistajalla oikeus esittää kulut vuokralaisen maksettavaksi.  
Asiakirjan avulla projektissa pystytään saavuttamaan kustannussäästöjä myös raken-
nuttamisessa ja suunnittelussa. Laatutaso- ja kustannusliitteen rakennusosien ja tila-
määritysten avulla hankkeen projektipäällikkö ja suunnittelijat saavat asiakirjasta hank-
keelle suuntaviivat ja suunnittelun sekä rakentamisen lähtötiedot. Asiakirjan avulla pro-
jektin tiedonsiirto paranee, jolloin projektin alussa pidettävien suunnittelun lähtötietopa-
laverien ja suunnittelupalaverien tarve vähenee tai niiden kesto lyhenee. Pyrkimyksellä 
vähentää suunnittelukokouksia tai lyhentää niiden kestoa päästään tilanteeseen, jossa 
konsulttikustannukset pystytään ohjaamaan tuottavaan työhön, eli suunnitteluun, eikä 
tietojen vaihtoon ja varmistamiseen. Asiakirja ei poista rakennuttajan vastuuta suunnit-
telunohjauksen järjestämisestä ja valvomisesta, mutta se helpottaa tavoitteiden määrit-
tämistä ja suunnittelun valvontaa, koska asiakirjan määritykset antavat suunnittelijoille 
hyvät lähtökohdat suunnitteluprosessin läpivientiin. 
Asiakirjan määritykset sitovat sopimusosapuolet eli kiinteistönomistajan ja vuokralaisen 
sovittuun kustannusjakoon muutostöiden osalta. Rakennusmassojen ollessa sidottuja 
alustavaan pohjakuvaan sekä laatutaso- ja kustannusliitteen rakennusosamäärityksiin 
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pystyy kumpikin sopimusosapuoli tarkistamaan asiakirjoista, miten ja millä tavalla asi-
oista on sovittu. Muutostöiden sisällön ja asioiden ollessa kirjattu talteen, poistuu sopi-
muskumppaneiden väliltä aiheeton ja ylimääräinen keskustelu siitä, mitkä asiat kuulu-
vat muutostyöhön ja minkälaiset muutokset rakentamisessa aiheuttavat lisäkustannus-
ta vuokralaiselle tai kiinteistöyhtiön omistajalle.  
Etukäteen sopimalla ja kirjaamalla sovitut asiat vältetään mahdolliset riitatilanteet vuok-
ralaisen kanssa. Vuokralainen on kiinteistöyhtiön omistajalle aina asiakas. Muutostöi-
den ollessa käynnissä tilan vuokrasopimus on allekirjoitettu ja asiakas on sopimuksen 
avulla sidottu vuokranantajaan. Kiinteistöyhtiön omistaja haluaa viimeiseen asti välttää 
tilannetta, jossa asiakas kokee saaneensa huonoa palvelua ja tulleensa harhaan joh-
detuksi muutostöiden sisällön epäselvyyksien takia. Yleensä epäselvissä tilanteissa 
kiinteistöyhtiön omistaja joutuu kustantamaan epäselvän osuuden muutostöiden sisäl-
löstä, koska ei haluta menettää asiakkaan luottamusta vuokranantajaa kohtaan. Sopi-
malla muutostyön sisällöstä tarkasti ennen töiden aloitusta saavutetaan tilanne, jossa 
muutostyöprojektille ja kiinteistön omistajalle ei synny yllättäviä kustannuksia epäselvis-
tä asiosta. 
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5 Kiinteistön PTS-työt vuokralaismuutostyön yhteydessä 
5.1 Toimistotilan jako osiin rakennusosien perusteella 
Kiinteistöyhtiön omistuksessa olevat toimistotilat ikääntyvät jatkuvasti, ja koska jokai-
nen kiinteistö on erilainen, on kaikilla omat PTS-suunnitelmansa. Arto Saari esittää 
selvityksessään: 
Kanadassa ja Yhdysvalloissa on ollut monta vuosikymmentä käytössä jako toi-
mistotilan rakennuksen osiin sen rakennusosien perusteella. Kyseisen periaat-
teen mukaan toimitilakiinteistö voidaan jakaa kolmeen osaan rakennusosien ja 
niiden käyttöiän perusteella: perusrakennukseen, sisärakenteisiin sekä kalustei-
siin ja varusteisiin. (Saari 2001: 14.) 
Ensimmäinen ja pitkäikäisin rakennusosa on rakenteellinen perusrakenne, joka kattaa 
rakennuksen perustukset, rungon ja julkisivun. Näitä rakennusosia on vaikea vaihtaa 
tai suunnitella uudelleen, minkä vuoksi ne vaikuttavat muiden rakennuksen osien käyt-
töön ja sijaintiin. Nämä rakennusosat tulee kiinteistön rakennusvaiheessa suunnitella 
siten, että ne mahdollistavat tulevaisuudessa tehtävät tilamuutokset sekä koneellisten 
järjestelmien päivityksen. (Saari 2001: 14.) Näiden rakennusosien käyttöikä vastaa 
kyseisen rakennuksen käyttöikää tai on välillä 50–70 vuotta (RT 18-10922. 2008: 6). 
Saaren selvityksen mukaan toisena käyttöikäjaottelun mukaan tulevat sisärakenteet, 
jotka kattavat rakennuksen taloteknisen järjestelmät, kiinteistön yleiset tilajako-osat 
sekä yleiset tilapinnat. Näiden rakennusosien käyttöikä rasituksesta riippuen on 10–50 
vuotta (RT 18-10922. 2008: 10–11). Rakennuksen käyttötarkoitus tai tilaratkaisut voivat 
muuttua useasti rakennuksen elinkaaren aikana, joten tiloja suunniteltaessa muunnel-
tavuus tulee ottaa huomioon. Tilat tulee suunnitella siten, että tilajakoa ei määritetä 
etukäteen, vaan tyhjä pohjaratkaisu antaa mahdollisuuden vuokralaiselle määritellä 
tulevien tilojen pohjaratkaisun ja ulkoasun. (RT 95-10719. 2000: 5.) Jotta tilaan tulevan 
asiakkaan haluamat tilaratkaisut pystytään toteuttamaan, tulee suunnittelua ohjata jokin 
perusajatus tilojen moduulimäärästä sekä niiden jaettavuudesta ja muokattavuudesta. 
Kolmantena Saaren selvityksen kiinteistön osien jaossa ovat kalusteet ja varusteet. 
Käyttöiältään tilojen kalusteet ja varusteet ovat lyhytikäisimpiä kiinteistön tilaosista (RT 
18-10922. 2008: 10–11). Vaikka vuokralaismuutoksen kohteena olevan tilan kalusteilla, 
varusteilla ja tilapinnoilla olisikin vielä teknistä käyttöikää jäljellä, on yleistä, että muu-
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tostöiden yhteydessä tilan väliseinät ja lattiamateriaalit uusitaan. Mikäli tilassa olevat 
rakennusosat pysyvät paikallaan uuden vuokralaisen tullessa tiloihin, vähintään tilan 
kalustus ja sisustus uusitaan vastaamaan vuokralaisen toivomaa ilmettä. Tilojen vuok-
rasopimukset ovat yleensä paljon lyhempiä kuin niiden rakenteiden elinkaaret, ja sen 
lisäksi tilan käyttötarkoitus saattaa muuttua monesti vuokrasopimuksen ajan sisällä. 
Tarvetta uusimiselle eivät ohjaa teknisen käyttöiän määritykset, vaan trendit sekä yri-
tysten ja työelämän asettamat vaatimukset toimiston ulkoasulle sekä toiminallisuudelle.  
Tyypillinen kiinteistön toimistomuutos on koppikonttoritoimiston muuttaminen monitila-
toimistoksi, jossa on erilaisia tiloja työnteolle ja mahdollisuus olla muiden työntekijöiden 
kanssa vuorovaikutuksessa. (Monitilatoimisto. 2012: 4–5.) 
5.2 Kiinteistön PTS-töiden ajoitus muutostöiden yhteyteen 
Toimistokiinteistön sisäosan suurempia ylläpitotöitä on haastavaa tehdä kerralla, koska 
rakennuksessa on monia vuokralaisia ja heidän väliaikaistiloihin muuttaminen on kallis-
ta ja haastavaa. Kiinteistöyhtiön omistajan linjaus on, että vuokralaistilojen PTS-työt 
tehdään aina siinä vaiheessa, kun tilaan on tulossa uusi vuokralainen tai vanhan asiak-
kaan vuokrasopimus uudistetaan. Kiinteistöyhtiön kiinteistössä uusista vuokralaisista 
johtuvat muutostyöt painottuvat tilan sisäisten osien PTS-töiden tekemiseen sekä vuok-
ralaisen haluamiin tilamuutoksiin.  
Tällä hetkellä kiinteistö on siinä iässä, että tilan sisäisten PTS-töiden sisältö koostuu 
huoltomaalauksista, ulkoseinän ilmavuotojen korjauksista, akustolevyjen uusinnasta, 
vessojen pintojen ja kalusteiden ajanmukaistamisesta sekä valaistus- sähkö- ja telejär-
jestelmien päivittämisestä vastaamaan modernin toimiston tarpeita. Kaikki edellä maini-
tut korjaustyöt sijoittuvat Kendallin jaossa rakennuksen sisärakenteisiin sekä kalustei-
siin ja varusteisiin. Kiinteistöön tehtävistä PTS-töistä on laadittu arkkitehdin ja muiden 
erikoissuunnittelijan avustuksella ohjeet sekä selvitykset. Suunnittelijoiden laatimat 
rakennustyöselostukset määrittävät muutoksissa käytettävät materiaalit ja rakennusta-
van. Laatutaso- ja kustannusliitteeseen on koottu PTS-töiden oleelliset asiat ja kerrottu 
niiden sisältö. Asiakirja määrittää vuokralaiselle, millaisia akustolevyjä tiloissa tullaan 
käyttämään, minkä tehoiset ja malliset valaisimet tilaan asennetaan sekä minkälaiset 
ilmavaihdon tavoitearvot toimistotiloissa on. 
18 
  
5.3 Vuokralaisten vaatimukset ja kestävä kehitys ohjaavat PTS-töitä 
Pääkaupunkiseudun toimistomarkkinat kärsivät kysynnän puutteesta. Toimitilojen vuok-
ramarkkinoiden kilpailun kasvaessa ja uusien liiketilojen valmistuessa vaaditaan kiin-
teistönomistajilta suuria ponnistuksia ja toimenpiteitä uusien asiakkaiden houkuttele-
miseksi vuokralaisiksi. Vuokralaiset voivat valita useita vaihtoehdoista heille parhaan 
toimitilan. Valinnan vaakakupissa painaa alueellinen vuokrataso, joka pääkaupunki-
seudulla on 16–22 €/m², sekä tulevan toimitilan palvelut ja kiinteistön kunto (Newsec 
markkinakatsaus 2015: 10.) 
Nykypäivän toimistorakennuksiin kohdistuu useita uusia laatuvaatimuksia, koska vuok-
ralaisten vaatimustaso toimitiloja kohtaan on noussut. Olemassa olevien rakennusten 
tulee pyrkiä vastaamaan uusien toimitilojen asettamiin laatuvaatimuksiin ja standardei-
hin, jotta ne ovat houkuttelevia vuokralaisten näkökulmasta. Leinon tutkielman (2002: 
10) mukaan vuokralaisten vaatimuksia ovat muun muassa, 
 työntekijöiden vaatimukset työympäristölle ja terveydelle 
 tilojen tehokkuus ja tilan hyödyntäminen 
 nykyisten lakien asettamat vaatimukset, kuten sisäilmastovaatimukset 
 tilojen joustavuus ja muuntumisen tehokkuus 
 tilojen viihtyvyys, jotta saavutetaan työtekijöissä parempi tuottavuus 
 ympäristöasioiden huomioonotto, niin rakentamisessa kuin rakennuksen 
käytössä 
Kiinteistön kunto ja tehdyt PTS-työt ovat toisistaan riippuvaisia. Huollettu ja ylläpidetty 
rakennus on kiinnostava kohde niin kiinteistösijoittajille, kuin tuleville vuokralaisillekin. 
Kuviossa 3 on esitetty, miten PTS-töiden yhteydessä tehtäviä korjauksia ohjaa ajatus 
kiinteistön kaupallisen vanhenemisen estämisestä, jäännösarvon säilyttämisestä sekä 
asiakkaiden vaatimustason täyttämisestä. Tärkeänä tekijänä on myös kiinteistön stra-
tegia kestävään kehitykseen sekä energiansäästöön, mikä johtaa lopulta kustannus-
säästöihin kiinteistön ylläpidossa. Kiinteistön pitäminen pelkästään minimitason käyttö-
kunnossa ei ole järkevää pitkän aikavälin suunnitelmassa. Minimitason ylläpitäminen 
sopii strategiaksi tavoiteltaessa lyhyen aikavälin voittoa, jolloin kiinteistö pyritään myy-
mään nopeasti arvonnousun realisoimiseksi. Pidemmällä aikavälillä kiinteistön ylläpito 
alkuperäisellä vaatimustasolla ei riitä, vaan tasoa tulee parantaa jatkuvasti. Kiinteistö-
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markkinoille tuleva tarjonta ajaa kiinteistönomistajat kohottamaan olemassa olevan 
kiinteistön laatua, palvelukykyä ja muuntojoustavuutta uusia toimitiloja vastaaviksi. 
(Leino: 105.) 
 
Kuvio 3. Kiinteistön ylläpidon strategiavalinnat määrittävät tilojen houkuttelevuuden vuokralais-
ten näkökulmasta (Leino: 105). 
Esimerkkikiinteistö on suunniteltu ja rakennettu 1990-luvulla noudattamaan moduulija-
koa toimistoalueella. Toimitilan ilmamäärät, akustiikka ja valaistus on suunniteltu ja 
toteutettu sen ajan säädösten ja määräysten mukaisiksi. Suomen rakentamismääräys-
kokoelman osa D2 ja Suomen sisäilmastoluokitus 2008 määrittävät nykypäivän stan-
dardin tilan sisäilmasto-olosuhteiden vaatimustasolle.  
Ilmanvaihdon tavoitteena on hallita sisäilmaston sisäilman laatua. Ilman laatua hallitaan 
tuomalla tilaan puhdasta ulkoilmaa sen verran, että ilman puhtaus pystyy halutuissa ja 
sallituissa rajoissa, sekä poistamalla huonetilasta hiilidioksidipitoista ja lämmennyttä 
ilmaa. Koettu sisäilma on hyvä silloin, kun tilan ilma tuntuu raikkaalta ja tilan lämpötilat 
ovat sopivat. (Nenonen ym. 2012: 54–55.) Kuvassa 1 esitetyt Sisäilmastoluokitus 
2008:n luokitukset on ensisijaisesti tarkoitettu uudisrakennuskohteiden sisäilmatavoit-
teiden asettamiseen, mutta soveltamalla niitä voidaan käyttää myös perusparannus-
hankkeiden tavoitteiden asettelussa ja hyvänä vertailukohtana, kun eri kiinteistöyhtiöi-
den toimitilojen sisäilmaolosuhteita vertaillaan (Sisäilmastoluokitus 2008: 4). 
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Kuva 1. Sisäilmastoluokitus 2008:n määritykset sisäilmastoluokille (Sisäilmastoluokitus 2008: 
4). 
Sisäilmastoluokitus 2008:n S2:n mukaan toimistotilaan tuotettava minimi ilmamäärä on 
1,5 dm³/s per m² (liite 4). Nykytilassa esimerkkikiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä pystyy 
täyttämään tämän vaatimuksen toimistoalueella, joten normaalissa vuokralaismuutos-
työssä ilmanvaihdolle ei tarvitse tehdä merkittäviä muutoksia, ellei tiloihin ole tulossa 
moduulijaosta poikkeavia neuvotteluhuoneratkaisuita tai muita erikoistiloja.  
S2:n vaatimukset edellyttävät myös vedottomuutta, joka saadaan hallintaan korjaamal-
la ilmavuodot ulkoseinissä. Akustiikan parantamisella pystytään saavuttamaan tiloissa 
tarkoituksen mukaiset ääniolosuhteet toimistokäytössä sekä päivittämällä valaistus 
nykypäivän standardien tasolle saavutetaan tiloista vuokralaisten ja säädösten edellyt-
tämät toimivat toimistotilat. 
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5.3.1 Ikkunoiden ilmavuodot 
Esimerkkikiinteistön ikkunoiden ilmavuodot johtavat juurensa 1990-luvun rakennusta-
paan. Ajalle tyypillisessä rakentamistavassa julkisivujen ikkunoiden höyrysulkuihin ja 
lämmöneristeisiin ei kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin nykypäivänä. Esimerkkita-
pauksessa ikkunoiden höyrysulkumuovi on nidottu kiinni ikkunaelementin karmiin niitel-
lä. Samassa ikkunarakenteessa betonielementin ja ikkunaelementin välistä läm-
möneristyksen virkaa toimitti rakennusosien väliin asennettu tilkevilla ja rakennusosien 
raon päälle peittolistaksi asennettava ikkunalista. (Saarinen. puhelinkeskustelu.) Suo-
men rakentamismääräyskokoelman osan C2 mukaan ulkoseinän ja siihen liittyvien 
rakenteiden tulee olla sellaisia, ettei seinän kosteuspitoisuus sisäilman diffuusion ja tai 
konvektion vuoksi muodostu haitalliseksi. Määräykset kertovat myös, että höyrysulkuna 
toimivan materiaalin saumat on ja reunat on tiivistettävä huolellisesti. (SRMK C2 1998: 
9–10.) Talot ja rakennukset suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipai-
neisiksi, jotta voidaan välttyä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta tai rakenteiden 
kosteusvaurioilta (SRMK D2 2012: 19). Rakennuksen alipaineisuuden johdosta, puut-
teet höyrysulun ja lämmöneristeen rakenteessa voivat siirtää ulkoilmassa olevia epä-
puhtauksia toimiston sisäilmaan ja aiheuttavat vedon tunnetta toimiston käyttäjissä 
lisäten samalla kiinteistön energiankulutusta. 
Yksi kestävän kehityksen tavoiteltavista asioista toimiston sisäympäristössä on välttää 
ulkoilman epäpuhtauksia ja suuria lämpötilavaihteluita tilan sisällä. Korjaamalla 
höyrysulut tiiviiksi kuvassa 2 esitetyllä tavalla ja villoittamalla raot ulkoseinän raken-
teessa saadaan luotua vuokralaiselle tila, joka on turvallinen ja mukava käyttää. (Virta 
ym. 2012: 33.) 
Ilmavuotojen korjaaminen helpottaa myös toimitilan sisäilman lämpötilan hallittavuutta, 
kun tilan patterit ja ilmanvaihto pystyvät toimimaan suunnitellusti. Tehtyjen toimenpitei-
den avulla tilan sisälämpötila pysyy suunnitellussa toimiston sisäilman lämpötilassa 
+20–21 °C. Ehkäisemällä ilmavuodot kylmästä ulkoilmasta paranee myös kiinteistön 
energiatehokkuus, kun ylimääräistä vuotoilmaa ei tarvitse lämmittää. (Virta ym. 2012: 
18.) 
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Kuva 2. Ikkunoiden ja höyrynsulun ilmatiiveyden parannus ehkäisee sisäilmaongelmia ja ve-
don tunnetta tilan käyttäjissä. 
5.3.2 Akustiikan parannus 
Akustiikka on yksi toimiston asioista, jonka puutteet käyttäjä huomaa välittömästi. 
Akustiikalla on merkittävä vaikutus toimiston yleiseen viihtyvyyteen ja ympäristöön. 
Hyvä ääniympäristö työskentelylle on sellainen, jossa äänestä ei ole haittaa työskente-
lylle. (Virta ym. 2012: 39.) 
Taulukko 2. Avotoimiston huoneakustiikan suunnittelun tavoitetasoja (Nenonen ym. 2012: 
51). 
Kiinteistössä vaihdetaan vuokralaismuutostyön yhteydessä katon akustiikkalevyt, kos-
ka katossa olevat alkuperäiset akustiikkalevyt eivät enää täytä nykypäivän tilalle asetet-
tuja akustisia vaatimuksia. Akustiikkalevyjen vaihdolla toimistossa pystytään saavutta-
maan taulukon 2 mukainen perusta A- tai B-luokan akustiseen tasoon, joka tarkoittaa 
hyvää tai erinomaista ääniympäristöä avotoimistolle. (Nenonen ym. 2012: 51.) 
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Avotilatoimistojen ääniolosuhteiden suunnittelua ja toteutusta ei voida viedä loppuun 
asti pelkillä kattoon sijoitettavilla akustiikkalevyillä. Avotilantoimiston sisustus- ja kalus-
tusratkaisut sekä muut tilaratkaisut saattavat vaihdella jopa saman vuokralaisen vuok-
ra-aikana oleellisesti. Tästä syystä koko tilan akustiset perusratkaisut tulee suunnitella 
ja rakentaa pahimman mahdollisen akustisen tilanteen mukaan, jolloin tila pystytään 
käyttämään kaikissa mahdollisissa tilasovelluksissa. Yksin levyjen vaihto ei takaa tilaan 
hyvää akustiikkaa, mutta se luo hyvän pohjan tilan akustiikalle. (Nenonen ym. 2012: 
49.) 
Kiinteistöyhtiön omistaja vaihtaa muutostyöprojektin yhteydessä katon akustiikkalevyt, 
mutta se ei voi välttämättä vaikuttaa vuokralaisen tulevan sisustussuunnitelman akusti-
sisiin yksityiskohtiin. Parannettu akustiikan perusratkaisu on toimiston viihtyvyyteen 
vaikuttava asia. Taustamelun ja häiritsevän hälinän ehkäisy akustisilla ratkaisuilla eh-
käisee työperäistä stressiä ja toimii varmasti myös myyntivalttina uusista asiakkuuksis-
ta neuvoteltaessa. (Virta ym. 2012: 33.) 
5.3.3 Toimiston valaistuksen päivitys 
Kiinteistön toimistotilojen alkuperäisen valaistuksen ohjaus on hoidettu käyttökytkimes-
tä, joka sytyttää kaikki kyseisen toimistoalueen valot päälle. Vuokralaismuutostyön yh-
teydessä ja osana kiinteistön PTS-töitä toimistotilojen valaistus ja valaistuksen ohjaus 
muutetaan standardin SFS-EN 12464-1 ja sisäilmastoluokka S1:n mukaiseksi. Toimis-
totilan moduulijaon mukainen valaistuksenohjaus muutetaan toimivaksi läsnäolotunnis-
timin, jolloin valaistus on päällä vain käyttötarpeen mukaan. Tilan käyttäjä pystyy myös 
säätämään uusia valaisimia käyttötarkoituksen mukaan valaisimissa olevista veto-
naruista. Valaistuksen päivittämisen yhteydessä saavutetaan valaistusvoimakkuuden 
tavoitearvo työpisteellä, joka on >500 lx. (Sisäilmastoluokitus 2008: 6.) 
1990 luvun alun loisteputkivalaisimet ovat toteutettu rautasydänkuristimilla ja T8 loiste-
putkilla. Valaisimien käyttöikä on 20–30 vuotta, joten vanhat valaisimet rupeavat ole-
maan tällä hetkellä käyttöikänsä päässä. (ST-kortti 97.00. 2006: 10.) Uudet valaisimet 
on varustettu elektronisilla liitäntälaitteilla sekä T5 loisteputkilla. Uusien valaisimien 
hyötysuhteet ovat parempia verrattaessa tiloissa oleviin vanhoihin valaisimiin, ja valo-
virran alenema T5-loisteputkilla on huomattavasti pienempi kuin T8-loisteputkilla.  
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Valaistuksen päivityksellä on olennainen vaikutus kiinteistön energiankulutukseen ja 
kestävän kehityksen ajatteluun. Valaistuksen ja sen ohjaustavan päivittämisellä saavu-
tetaan parempi käyttäjätyytyväisyys vuokralaisissa, koska tilan valaistusvoimakkuus on 
toimistotyöskentelyn tarpeen mukainen ja sitä pystyy säätämään käyttötarpeen mu-
kaan. Myös uusien valaisimien hyötysuhde on parempi kuin vanhojen valaisimien, ja 
loisteputkien vaihtoväli on huomattavasti pidempi kuin vanhojen loisteputkien.  
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6 Toimiston muuntojoustavuus ja sen säilyttäminen 
Monikäyttötoimitilan tulee vastata tarkoitustaan, ja sen on oltava muuntojoustava kai-
kissa tilanteissa. Toimitilojen vuokraajien elinkaaret ovat lyhentyneet ja niihin liittyvät 
vuokrasopimusten kestot pienentyneet, samalla vuokralaiset ovat ruvenneet vaatimaan 
tiloilta laatua ja tuoneet esille käyttäjän näkökulmaa tilojen muunneltavuuteen. Kannat-
tavan kiinteistöliiketoiminnan yksi lähtökohdista on tyytyväinen asiakas. Toimitilan yllä-
pidon kustannusten minimoimisen sijasta kiinteistöyhtiön omistajan on panostettava 
kiinteistön elinkaaren ja elinkaarikustannusten hallintaan sekä tilojen muuntojoustavuu-
den säilyttämiseen. (Leino 2002: 7–8.) 
Toimistokiinteistössä muuntojoustavuus merkitsee sitä, että tilojen suunnittelu perustuu 
tietynlaiseen tilojen moduuliajatteluun. Rakennus- ja talotekniikan ratkaisut on suunni-
teltu noudattamaan kuvassa 3 esitettyä jaettavaa moduulijakoa. Toimiston moduulirat-
kaisua toistetaan toimistotiloissa, ja kaikki tilojen rakennus- ja talotekniset ratkaisut 
perustuvat moduuliin tai sen kerrannaisiin. (Leino 2002: 15.) 
Kiinteistössä työskentelyalueen toimistomoduuli koostuu 2,5 metriä leveästä ja 4,5 met-
riä pitkistä osista. Tilojen muuntojoustavuuden säilyttämiseksi on määritetty, että koko 
kiinteistön alueella käytetään samanlaisia rakennusosia riippumatta siitä, ovatko ne 
kiinteitä vai liikuteltavia. Jokainen moduuli on mitoitettu ja rakennettu siten, että tilan 
lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto ja sähköistys riittävät kahdelle työntekijälle per mo-
duuli. Samaa moduuliajatusta on käytetty myös tilan neuvotteluhuone-alueella. Nämä 
moduulit ovat muuten samanlaisia kuin työskentelyalueen vastaavat, mutta ne sisältä-
vät suuremmat ilmamäärät ja jäähdytysteho on suurempi kuin muualla. Kahden erilai-
sen moduulin käyttäminen antaa kiinteistöyhtiön omistajalle mahdollisuuden muokata 
toimistotiloja asiakkaan tarpeita vastaavaksi, puuttumatta alueen talotekniset ratkaisui-
hin. 
Tilan pohjaratkaisua ohjaavat käytävälinjoille valmiiksi rakennetut otsat. Kaikki tiloissa 
olevat otsarakenteet on alun perin rakennettu samaan korkoon. Samassa korossa ole-
vat otsat mahdollistavat samanlaisten tilanjako elementtien käytön kaikissa saman kiin-
teistön toimistotiloissa. Otsarakenteiden ohjaamaa huonejakoa noudattamalla tiloista 
voidaan muunnella erilaisia toimisto- ja neuvotteluhuoneratkaisuja. Otsien ollessa sa-
manlaiset kaikilla alueilla on myös tiloissa käytettävät väliseinä- ja lasielementit identti-
siä.  
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Kuva 3. Moduulijako mahdollistaa muuntojoustavan toimistotilan. 
 Vuokralaismuutosprojektissa rakennusteknisiä töitä tiloissa tulee väistämättä, mikäli 
tilanjakoa muutetaan. Muutostyöt tehdään poikkeuksia lukuun ottamatta käytössä ole-
vassa toimistorakennuksessa. Rakentamisen aiheuttamaa melu- ja pölyhaittaa pyritään 
ehkäisemään kaikin mahdollisin keinoin. Tilaa jakavat umpiseinä- ja lasirakenteet on 
tehty valmiista elementeistä, jolloin niiden purku ja asennus muutostyön yhteydessä on 
nopeaa ja pölytöntä. Toimistohuoneista koostuva toimitila on helppo muuttaa avotoi-
mistoksi purkamalla elementit pois. Vastavuoroisesti osa aikaisemmin avotoimistona 
toimineesta alueesta voidaan muuttaa esimerkiksi ryhmätyötilaksi hyödyntämällä otsa-
linjojen alle sopivia elementtejä. 
Mikäli purettuja moduulimitoituksen mukaisia seinä- ja lasielementtejä ei pystytä hyö-
dyntämään muutostyöprojektissa, voidaan elementit siirtää kiinteistön varastoon odot-
tamaan seuraavaa uudelle asiakkaalle tehtävää muutostyöprojektia. Sama varastoinnin 
periaate pätee myös pikaliittimillä varustettuihin pistorasiapylväisiin. Mikäli asiakas ei 
tarvitse tilassa niin paljon sähkö- ja ATK-pisteitä kuin moduulijaon mukainen sähkönja-
kelu mahdollistaa, kiinteistönomistalla on mahdollisuus siirtää pistorasiapylväät varas-
toon odottamaan uudelleen asennusta.  
Käyttämällä samoja rakennusosia läpi koko kiinteistön saavutetaan tilanne, jossa vuok-
ralaismuutoksia pystytään tekemään kiinteistön varastosta löytyvillä rakennusosilla. 
Aikaisemmissa muutostöissä puretut elementit saadaan hyötykäyttöön seuraavassa 
tilamuutoksessa. Käyttämällä olemassa olevia ja tilaan sopivia elementtejä muutospro-
jektissa pystyään saavuttamaan merkittävää kustannussäästöä, koska projektin kus-
tannuksissa ei tarvitse huomioida välttämättä kaikkien rakennusosien hankintaa uute-
na. Lasielementtien toimitusajat ovat tällä hetkellä noin 6–8 viikkoa. Parhaassa mah-
dollisessa tilanteessa kiinteistöltä löytyy kaikki tilamuutoksen edellyttämät elementit 
valmiina, jolloin hankkeen aikataulua ei tarvitse tahdistaa elementtien saapumisen mu-
kaan.   
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Mikäli muuntojoustavuuden ajatuksesta lähdetään poikkeamaan ja seinälinjoja raken-
netaan moduuliajatuksen vastaisesti, kärsii tilan jatkomuunneltavuus ratkaisevasti. Eri 
lailla toteutettu huonejako heijastuu muutoksina myös talotekniikassa. Tilan ilmanvaih-
toon ja valaistukseen joudutaan tekemään muutoksia, jotta tavoiteltavat sisäilmasto-
olosuhteet täyttyvät. Kaikki ylimääräiset muutokset tilan tekniikassa ja otsarakenteissa 
aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia hankkeelle. Poikkeavien rakenneratkaisuiden 
tekeminen ei välttämättä ole helppoa. Muuntojoustavassa toimistossa suunnittelupe-
rusteena on, että tekniikka asennetaan tilojen käytävien alakattojen yläpuolelle. Kaikki 
toimistotilaa palveleva talotekniikka on piilotettu alakattojen yläpuolelle ja asennettu 
tiivisti tilan säästämisen takia. Yleisesti voidaan todeta, että muutokset näissä runkolin-
joissa on vaikea toteuttaa ja ne aiheuttavat kohtuuttomasti kustannuksia saavutettuun 
hyötyyn nähden. Poikkeavat muutokset heijastuvat myös tilan seuraavaan muutostyö-
hön. Muutettu moduuli ja siihen liittyvä talotekniikka tulee ennallistaa, jotta moduuliin 
perustuva muuntojoustavuus ja tavoitellut sisäilmasto-olosuhteet pystytään saavutta-
maan uudelleen.  
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7 Asiakirjan jatkojalostamisen mahdollisuudet 
Laatutaso- ja kustannusliitettä on mahdollista jalostaa ja monistaa moniin erilaisiin tar-
koituksiin. Insinöörityössä laaditun asiakirjan sisältö käsittelee esimerkkikiinteistön 
muutostyön sisältöä, ja se on rajattu toimistotilan rakennusosien laadun ja kustannus-
jaon perusteella. Kuitenkaan asiakirjalle laadittu sisältö tai rakennusosien otsikot eivät 
estä laajentamasta työkalun käyttöä moninaisemmin.  
7.1 Kustannustieto 
Yksi mahdollisuus asiakirjan sisällön ja tiedon informatiivisuuden parannukseen on 
lisätä siihen kustannustiedot eri rakennusosille. Kiinteistön vuokralaismuutostyöhank-
keessa PTS-töiden sisältö on määritetty ennalta. Alakattotöistä, lattiamateriaaleista, 
otsarakenteista ja maalaustöistä on saatavilla hintatietoa esimerkiksi Haahtela-
yhtiöiden julkaisemasta Talonrakennuksen kustannustieto 2015-kirjasta. Asiakirjaa 
voidaan muokata siten, että taulukkoon lisätään oma sarake rakennusosan massalle ja 
taulukon ulkopuolelle lisätään solu, jossa on hintatieto kyseessä olevalle rakennusosal-
le. Näiden solujen tiedoista pystytään luomaan kaava, joka kaikkien rakennusosien 
summauksen jälkeen muodostaa alustavan kustannusarvion hankkeen PTS-töiden 
kustannuksista. 
Vuokralaismuutostöiden kustannusten hinnoittelu on hieman haastavampaa, koska 
jokaisella vuokralaisella on omat vaatimuksensa tulevien tilojen toiminallisuudelle ja 
ulkonäölle. Jotta kiinteistöyhtiö pystyy noudattamaan moduuliajattelua ja säilyttämään 
tilojen muunneltavuuden jatkossa, on kiinteistöyhtiön omistaja linjannut, että kaikki tiloi-
hin asennettavat palamatot, väliseinät ja lasielementit ovat etukäteen sovitun mallin 
mukaisia.  Näin ollen vuokralaismuutoksen hinnoitteluun pystytään luomaan omat rivin-
sä niin lasi- ja umpiseinäelementeille kuin palamattoasennuksillekin. Lopuille vuokralai-
sen edellyttämille muutoksille tulee selvittää hinta edellä mainitusta Haahtelan kirjasta 
tai peilata vastaavanlaisen muutostyöhankkeen kustannuksia nykyiseen projektiin. 
Tätä kustannusarvion laadintaan kehitettyä työkalua pystyy hyödyntämään esimerkiksi 
kiinteistöyhtiön kiinteistöpäällikkö, joka laatii koko vuokralaismuutostyöhankkeen bud-
jettia.  
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7.2 Muut kiinteistöt 
Asiakirjaa on mahdollista käyttää myös muissa kiinteistöyhtiön omistajan kiinteistöissä. 
Jokainen kiinteistö on oman aikansa edustaja ja yksilö, minkä vuoksi myös rakennus-
ratkaisut ovat yksilöllisiä. Tässä insinöörityössä keskityttiin vain yhteen esimerkkikiin-
teistöön ja sen rakennusosiin. Laadittuun laatutaso- ja kustannusliitteeseen on koottu 
kohdekiinteistölle tyypilliset vuokralaismuutostyöprojektin aiheet ja rakennusosat. Tyy-
pillisesti vuokralaismuutostyöprojekti sisältää pääosin sisävalmistusvaiheen töitä, eli 
kiinteistön sisäosien korjaamista ja tilamuutoksia. Laaditussa työkalussa on lueteltu 
valmiiksi kaikki oleelliset sisävalmistusvaiheen rakennusosat. Asiakirja saadaan räätä-
löityä muille kiinteistöille muuttamalla rakennusosan tarkentavaa osuutta ja tarkenta-
malla rakennusosat vastaamaan kohdekiinteistön rakennusratkaisuja. 
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8 Yhteenveto  
Laadun tuottaminen muutostyöprojektissa, prosessin kehitys ja kustannussäästö olivat 
keskeisiä insinöörityön aiheita. Jotta kaikkia kolmea asiaa pystytään ohjaamaan pa-
rempaan suuntaan ja toiminta projektissa saadaan lähemmäksi tuotteistettua proses-
sia, insinöörityön ohella laadittiin laatutaso- ja kustannusjakoliite. Asiakirja auttaa kiin-
teistöyhtiön omistajan vuokrauspalveluista ja asiakasmuutostöistä vastaavien henkilöi-
den päivittäistä työskentelyä. Asiakirjan avulla muutostyöprosessia pystytään hallitse-
maan paremmin ja tiedonvaihto eri osapuolten välillä paranee. Asiakirja määrittää muu-
tostyöhankkeen olennaiset rakennusosat ja osoittaa kustannus- ja vastuujaon vuok-
ranantajan ja vuokralaisen välillä. Ennakkoon sopimalla ja kirjaamalla sovittu muutos-
työn sisältö asiakirjaan saavutetaan tilanne, jossa muutostyölle on luotu tukeva perusta 
ja faktoihin perustuva pohja. 
Uuden asiakirjan luominen ja uuden työkalun käyttöönotto kiinteistöyhtiön päivittäises-
sä työskentelyssä ei välttämättä suju ongelmitta. Vaikka asiakirjan tuoma hyöty koe-
taan tarpeelliseksi, haasteeksi varmasti muodostuu työntekijöiden haluttomuus ottaa 
yksi erillinen asiakirja täytettäväksi vuokrasopimusten yhteydessä. Vastaan voi tulla 
tilanteita, joissa vuokrasopimuksia sekä niihin liittyviä muutostöitä tehdään ilman asia-
kirjan tuomaa taustatukea. Jotta asiakirja saadaan osaksi päivittäistä työskentelyä, 
työkalun käyttöönotosta on pidettävä kiinteistöyhtiön työntekijöille seminaari, jossa ava-
taan asiakirjan tuomia etuja koko vuokralaishankintaan liittyvässä prosessissa. Kun 
työntekijät hahmottavat asiakirjan avulla saavutettavat edut ja tiedostavat, että etukä-
teen sovitut askelmerkit projekteissa helpottavat heidän itsensä työskentelyä ja projek-
tin sujuvaa etenemistä, uskon, että asiakirja pääsee osaksi vuokralaismuutosprosessia.  
Toivonkin, että kiinteistöyhtiön työntekijät ymmärtävät asiakirjan tuoman arvon projek-
teille ja ottavat sen käyttöön päivittäisessä työskentelyssään. Ilman laatutaso- ja kus-
tannusjakoliitettä vuokralaismuutoksia pystyy tekemään, mutta tietokatkosten ja väärin-
ymmärrysten riski kasvaa. Kaikki häiriöt prosessissa aiheuttavat riskitekijän hankkeen 
aikataululle ja kustannuksille. Haluan uskoa, että laatuajattelun kautta ja halulla toimin-
nan parantamiseen ymmärretään asiakirjan tuoma etu vuokralaismuutosprojektille ja 
asiakirjan käyttö tulee osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa.  
 
31 
  
Työn loppuun haluan kiittää vaimoani Sanna Viitasta, joka on ollut tukenani ja kannus-
tanut minua koko monimuotototeutuksena tehdyn insinööritutkinnon ajan. Insinöörityön 
laadintaan sekä sisällön kehitykseen liittyvät henkilöt ansaitsevat myös kiitokseni, he 
ovat Laura Vatanen, Aki Paavola, Nina Koskinen, Tiia Vuolle, Jukka Vakula, Ismo Myl-
lymäki, Jarmo Saarinen, Ilkka Suur-Nuuja, Juuso Viitanen sekä ohjaava opettaja Jyrki 
Viranko.  
32 
  
Lähteet 
Leino Matti. 2002. Muuntojoustavuus toimistorakennusten suunnittelussa ja sen 
yhteyksiä kiinteistön elinkaaritalouteen. Espoo. Teknillinen korkeakoulu, Kiinteis-
töopin laboratorio. 
Liikehuoneiston vuokrasopimus. 2016. Verkkodokumentti. toimitilat.fi. 
<https://www.toimitilat.fi/static/vuokrasopimus.pdf>. Luettu 10.3.2016 
Markkinakatsaus syksy 2015. 2015. Verkkodokumentti. Newsec Oy. 
<http://www.newsec.fi/globalassets/suomi/ajankohtaista/markkinaraportit-ja-
property-outlook/markkinakatsaus-suomi-2015-
syksy/1809newsec_prop_outl_syk2015_web.pdf>. Luettu 8.3.2016. 
Miettilä Asko, Olkkonen Olli. 1993, Johdatus toimitilatalouteen. Helsinki. Sitra. 
Nenonen Suvi, Hyrkkänen Ursula, Rasila Heidi, Hongisto Valtteri, Keränen Jukka, 
Koskela Hannu, Sandberg Esa. 2012. Monitilatoimisto. Ohjeita käyttöön ja suun-
nitteluun. Verkkodokumentti. Työterveyslaitos TOTI-hanke. Luettu 27.2.2016. 
Pussinen Tarja, Koskenvesa Anssi, Nissinen Sampsa. 1998. Rakennustöiden 
laatu 2000. Helsinki. Rakennustieto Oy. 
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. 2008. Suomen rakentamismääräysko-
koelma, osa D2. Helsinki: ympäristöministeriö.  
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. 2008. RT 18-10922. Raken-
nustieto Oy. 
Kosteus, määräykset ja ohjeet. 1998. Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa 
C2. Helsinki: ympäristöministeriö. 
Saari Arto. 2001. Tavoitteisen asettaminen rakennuksen muunto- ja käyttöjousta-
vuudelle, Espoo. Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalous. 
Saarinen Jarmo. 2016. Rakennusfysikaalinen asiantuntija. Vahanen Rakennus-
fysiikka Oy. Espoo. Puhelinkeskustelu 9.3.2016. 
Siikala Juhani. 2000. Kiinteistönpidosta kiinteistöliiketoimintaan. Jyväskylä. Suo-
men kiinteistöliitto. 
Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuote-
vaatimukset. 2008. RT 07-10946. Espoo. Sisäilmayhdistys Ry / Rakennustieto 
Oy. 
33 
  
ST-kortti 97.00. 2006. Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus. Sähkötieto Ry. 
Virta Maija, Hovorka Frank, Kurnitski Jarek, Litiu Andrei. 2012, HVAC in sustain-
able Office Buildings. Romania. Rehva. 
 
Taulukko-, kuvio- ja kuvalähteet:  
Taulukko 1. Markkinakatsaus syksy 2015. 2015. Verkkodokumentti. Newsec Oy. 
<http://www.newsec.fi/globalassets/suomi/ajankohtaista/markkinaraportit-ja-
property-outlook/markkinakatsaus-suomi-2015-
syksy/1809newsec_prop_outl_syk2015_web.pdf>. luettu 8.3.2016. s 10. 
Taulukko 2. Nenonen Suvi, Hyrkkänen Ursula, Rasila Heidi, Hongisto Valtteri, 
Keränen Jukka, Koskela Hannu, Sandberg Esa. 2012. Monitilatoimisto. Ohjeita 
käyttöön ja suunnitteluun. Verkkodokumentti. Työterveyslaitos TOTI-hanke. Luet-
tu 27.2.2016. s. 51. 
Kuvio 1. Pussinen Tarja, Koskenvesa Anssi, Nissinen Sampsa. 1998. Rakennus-
töiden laatu 2000. Helsinki. Rakennustieto Oy. s. 10 
Kuvio 2. Pussinen Tarja, Koskenvesa Anssi, Nissinen Sampsa. 1998. Rakennus-
töiden laatu 2000. Helsinki. Rakennustieto Oy. s. 9 
Kuvio 3. Leino Matti. 2002. Muuntojoustavuus toimistorakennusten suunnittelus-
sa ja sen yhteyksiä kiinteistön elinkaaritalouteen. Espoo. Teknillinen korkeakoulu, 
kiinteistöopin laboratorio. s. 105 
Kuva 1. Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet 
ja tuotevaatimukset. RT 07 – 10946. 2008. Espoo. Sisäilmayhdistys Ry. s 4. 
Kuva 2. Viitanen Joonas. 2016. Ikkunan höyrysulun korjaus. 
Kuva 3. Viitanen Joonas. 2016. Ote toimistomoduulin jaosta.
Liite 1 
  1 (2) 
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Kassavirtalaskelma vuokratulle toimitilalle   
Vuokra-aika 5 x 12 kk 
    
  
Vuokrattava pinta-ala: 1500 m²       
Vuokratuotto, sis ylläpito: 20 € / m² / kk       
   
  
  Vuokrasopimuksen pituus 1 2 3 4 5 
Potentiaalinen bruttotuotto 360 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
Vuokran vuosikorotus 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
Käyttöaste 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Efektiivinen bruttotuotto 360 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
            
Operatiivinen nettotuotto 360 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
Nettokassavirta 360 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
Jäännösarvo         0 € 
Nettokassavirtojen nykyarvot 342 857 € 342 857 € 342 857 € 342 857 € 342 857 € 
Kassavirtojen nykyarvo yht. 1 714 286 €     
  Jäännösarvon nykyarvo 0 €   
   Pääoman arvo 1 714 286 €   
   
      Korkokanta laskelmassa 5 % 
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Kassavirtalaskelma vuokratulle toimitilalle   
Vuokra-aika 11 kk + 4 x 12 kk 
   
  
Vuokrattava pinta-ala: 1500 m²       
Vuokratuotto, sis ylläpito: 20 € / m² / kk       
   
  
  Vuokrasopimuksen pituus 11 kk 2 3 4 5 
Potentiaalinen bruttotuotto 330 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
Vuokran vuosikorotus 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
Käyttöaste 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Efektiivinen bruttotuotto 330 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
            
Operatiivinen nettotuotto 330 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
Nettokassavirta 330 000 € 378 000 € 396 900 € 416 745 € 437 582 € 
Jäännösarvo         0 € 
Nettokassavirtojen nykyarvot 314 286 € 342 857 € 342 857 € 342 857 € 342 857 € 
Kassavirtojen nykyarvo yht. 1 685 714 €     
  Jäännösarvon nykyarvo 0 €   
   Pääoman arvo 1 685 714 €   
   
      Korkokanta laskelmassa 5 % 
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Ulkoilmavirtojen normaalinkäyttötilanteen mitoitusarvot tiloissa 
RT 07-10946, 2008. Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitte-
luohjeet ja tuotevaatimukset. Espoo. Sisäilmayhdistys Ry. 
 
